

【活動状況表】

様式3

派遣国：ナミビア

氏名：石川 雄介

隊次：平成25年度3次隊

職種：土木

(記入日：平成 27年 2月 2日)

目標達成のための必要事項	活動	今期(過去6か月間)における活動内容	今期(過去6か月間)における成果	来期(今後6か月間)の活動
1. 町内の現状把握	1) インフラ整備状況を調査 2) 問題点の調査 3) 新規案件の調査	現地確認 資料確認 他部署とのミーティング	水道インフラ整備案提出  ゴミ箱設置個所案提出	定期的に配属先・他部署と協力
2. 計画案作成	1) 施工計画作成 2) 測量・作図 3) 積算・予算案作成	計画図面 議会の承認・予算の確保	計画図作成完了(市民公園) 測量計画書作成完了(市民公園) 議会の承認・予算確保済み	新規工事計画図作成 新規工事測量計画作成
3. 施工	1) 施工準備 2) 施工図作成 3) 施工管理	機械・材料準備  施工  現場管理	測量器械購入  測量道具作成	測量作業完了 市民公園施工開始
4. 検査	1) 中間検査・完了検査	—	—	中間検査実施
5. 業務プロセス効率化	1) 日常業務を見直し、効率化 2) 業務プロセスを見直し、効率化	現場作業	道路補修作業効率化	道路補修作業効率化

ボランティア活動に対する配属先の評価・コメント(ボランティア個人の活動に対しての評価ではなく、配属先と一緒にやって行う活動そのものに対する評価を記入してください。)

市民公園建設のプロジェクトマネージャーに就任。役場としても重要な工事との認識であり、期待も大きい。2016年に完成予定。

特記事項(活動計画表からの変更点等を記入してください。)

特になし。